

Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite

gemäß § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

Gemeinde: Fischbach**Investition: Gemeindebeitrag an WGF für Quellwasserpumpwerk Loch****1. Ausgaben**

2019	Fr.	125'000.00
2020	Fr.	62'737.00
	Fr.	<u> </u>

Total Ausgaben (Bruttokosten)	Fr.	187'737.00
-------------------------------	-----	------------

2. Einnahmen

Fr.
Fr.
Fr.
<u> </u>

Total Einnahmen	Fr.	<u> -</u>
-----------------	-----	------------------------------

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr.	<u><u>187'737.00</u></u>
-----	--------------------------

4. Verbuchungsnachweis

	Ausgaben	Einnahmen
Rechnung 2019	Fr. 125'000.00	Fr.
Rechnung 2020	Fr. 62'737.00	Fr.
Rechnung	Fr.	Fr.
Rechnung	Fr.	Fr.
	<u> </u>	<u> </u>

Total gemäss Ziffer 1 und 2	Fr.	<u><u>187'737.00</u></u>	Fr.	<u><u> -</u></u>
-----------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1	Fr.	187'737.00
------------------------------	-----	------------

abzüglich bewilligte Sonderkredite / Zusatzkredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 08.05.2019	Fr.	180'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom	Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom	Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom	Fr.	<u> </u>

Total bewilligte Kredite	Fr.	<u>180'000.00</u>
--------------------------	-----	-------------------

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-)	Fr.	<u><u>7'737.00</u></u>
---	------------	-------------------------------

6. Bemerkungen und Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

Gebundene Ausgaben in der Höhe von Fr. 76'00.00, daran hatte sich die Gemeinde mit 25 % oder Fr. 19'000.00 zu beteiligen.

Zusammenstellung der Mehrkosten gemäss Ivo Häfliger, Präsident WGF

Druckerhöhungsanlage (CHF 22'000) war nicht vorgesehen

Mehraufwand Sanitär für Druckerhöhungsanlage (CHF 12'000)

Sanierung Zugang Gschlufquelle (CHF 11'000) war nicht vorgesehen aber aus lebensmittel-technischen Gründen dringend notwendig

Anschluss CKW Mehrkosten (CHF 11'000) Schätzung war aufgrund angenommener tieferer Anschlussleistung zu tief

Zusätzliche Ingenieurleistungen (CHF 20'000)

Fischbach, 5. April 2022

Gemeinde Fischbach
Gemeinderat

Josef Vogel, Gemeindepräsident

Monika Lustenberger Aregger, Gemeindeschreiberin